Tankstelle Niederschelden Siegen, Siegtalstr. 168

Translozierungstermin am 16.11.2010 (bis 17.11.2010)
ABLAUFPLAN (ABWEICHUNGEN SIND MÖGLICH!!!)
Während des gesamten Transportes ist ein Ansprechpartner für Sie unter Tel. 0172/20 80 583 erreichbar.

16.11.2010 in Siegen

· Beginn 10.30 h in Siegen mit Aufstellen des 80-Tonnen-Krans (etwa 11 Uhr bereit)
· Es kommen fünf Transportfahrzeuge zum Einsatz, darunter ein Spezialtieflader.
· Zwei Fahrzeuge, Achslasten bis zehn Tonnen, mit je zwei Platten von drei bis fünf Tonnen werden als erstes beladen und machen sich danach auf den Weg; Fahrzeit ca. 4 Std. (gegen 12.30 Uhr Abfahrt)
· Zwei Fahrzeuge, Achslasten bis zehn Tonnen, mit zwei Platten von 4 bis 8,5 Tonnen sowie eine Platte plus Wandstück ca. vier Tonnen werden beladen und müssen warten (gegen 14.30 Uhr fertig)
· Der Kiosk mit 22 Tonnen wird auf den Tieflader gehoben, verladen und bereitgestellt (gegen 15.30 Uhr fertig)
· Zwei Fahrzeuge plus Tieflader warten bis 19 Uhr, fahren mit Polizeibegleitung zur A 45, mit Streckenprotokoll und einem notwendigen Begleitfahrzeug BF3 als Konvoi (hintereinander) auf die 4 Std. Strecke.

· Zwischenstopp der Tankstelle am Rasthof Lichtendorf (Schwerte/ Kreis Unna) im Bereich der dortigen Tankstelle (gegen 21 Uhr).
· Ankunft aller Fahrzeuge auf dem Parkplatz des LWL-Freilichtmuseums zwischen 23 Uhr und 24 Uhr.
Fahrtroute 

Siegen B 62, 21 AS Siegen, A 45 9 - AK Westhofener Kreuz/86, - A1- AK Kamen, - A2 AS Bad Salzuflen, B239, - drehen (weil Abfahrt gesperrt) -, A2 Bielefeld Zentrum,- B 66, - re. L945, - li. L758, - li. B239, - re. L937, Ziel Detmold, LWL-Freilichtmuseum

17.11.2010 in Detmold

· Ab 7.30 Uhr Frühstück für die Fahrer in der Kulturküche (Angebot)
· Beginn Kranaufstellung um 9.00 Uhr
· Aufsetzen des Kiosks auf vorhandene Betonplatte (ab etwa 9.30 Uhr)
· Gestapeltes Absetzen der Dachteile auf vorhandene Einzelfundamente für die geplante Betonsanierung
· Einlagern des Mauerstückes im Bereich der Baustelle
